


СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы Снежинского городского
округа

 /И.В. Мальцева/
«_____» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол № 2 от «30» июня 2020 г.)

**ПАСПОРТ
проекта**

«Современная школа Снежинского городского округа»

1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020-31.12.2024
Куратор проекта	Мальцева Ирина Викторовна, заместитель Главы Снежинского городского округа		
Заказчик	Сапрыкин Игорь Ильич, Глава Снежинского городского округа		
Руководитель проекта	Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования Снежинского городского округа		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Управление образования администрации города Снежинска и общеобразовательные учреждения		
Разработчик паспорта проекта	Ермакова Анастасия Александровна, экономист Управления образования Снежинского городского округа		

2. Содержание проекта

Цель проекта	Повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году.								
Показатели проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год					
				2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся	основной	100	100	96	94	92	90	
	2. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности учающихся	основной	90	90	90	90	90	90	
	3. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	основной	76,6	51	51	51	51	51	
	4. Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов	основной	11,11	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
	5. Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	основной	0	0	3	7	7	7	
	6. Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам	основной	—	8	8	8	8	8	
Результаты и требования к результатам проекта	1. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции до 51%. 2. Увеличение количества отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов. 3. Поэтапная замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях.								

	4. Внедрение в 7 зданиях общеобразовательных учреждений цифровой образовательной среды. 5. Приобретение оборудования для пищеблоков 8 общеобразовательных учреждений.
Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта	В рамках реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 2. Создание в общеобразовательных учреждениях современных условий обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования путем: – проведения капитального ремонта зданий МБОУ СОШ №№ 117, 126; – проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в МБОУ СОШ №№ 121, 135 и МБОУ СКОШ №№ 122, 128; – внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ №№ 117, 121, 125 (два здания), 126, 135 и МБОУ «Гимназия № 127» (приобретение средств вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющих обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях); – приобретения оборудования для пищеблоков в МБОУ СОШ №№ 117, 121, 125, 126, 135, МБОУ «Гимназия № 127», МБОУ СКОШ №№ 122, 128.

3. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта.

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации и проекта
1.	Этап планирования и реализации в 2020 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	19717,4	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	19717,4

¹Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата, контрольная точка показателя)

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
						МБ	22222	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	
						ВБ	5080	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	
1.1	Уточнение объема финансирования на 2020 год, прогнозно определены работы, предусмотренные в рамках капитального ремонта МБОУ СОШ №№ 117, 126	контрольная точка результата	Управление образования	X	январь 2020 года	X		X		X		X		X		X
1.2	Подготовка заявки в МОиН Челябинской области на получение субсидии на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования в 2020 году (МБОУ № 117, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 135)	контрольная точка результата	Управление образования	X	15 апреля 2020 года	X		X		X		X		X		X
1.3	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 121	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 сентября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	818,9	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	818,9
						МБ	93	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	93

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	
1.4	Приобретение оборудования для пищеблоков в МБОУ №№ 117, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 135	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 сентября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	3002,4	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	3002,4
						МБ	4	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	4
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
1.5	Проведение капитального ремонта МБОУ СОШ №№ 117 и 126	контрольная точка результата	Управление образования	Х	05 сентября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	9 904,4	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	9 904,4
						МБ	17 125	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	17 125
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
1.6	Проведение работ по подготовке школ к новому учебному году	контрольная точка результата	Управление образования	Х	сентябрь 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
1.7	Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 сентября- 31 декабря 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
1.8	Замена рулонной кровли на чердачной крыше пищеблока МБОУ СКОШ № 122	контрольная точка результата	Управление образования	Х	15 октября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	3000	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	3000

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	
1.9	Проведение ремонтных работ, оборудование OpenSpace МБОУ СОШ № 135	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	2000	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	2000
						ВБ	1700	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	1700
1.10	Проведение ремонтных работ (актовый зал) МБОУ СОШ № 121	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	600	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	600
1.11	Закупка оборудования по физике для проведения ОГЭ МБОУ СОШ № 121	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	480	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	480
1.12	Ремонт помещений для создания Атом-класса в МБОУ СОШ №№ 121, 135	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	2000	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	2000

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
1.13	Обновление оборудования в рамках РИП МБОУ №№ 126,127,135	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	5991,7	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	5991,7
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
1.14	Уточнение объема финансирования на 2021 год за счет средств местного бюджета	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	28 декабря 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
1.15	Повышение квалификации педагогов	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	в течение 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	300	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	300
2.	Этап реализации в 2021 году					ФБ	0	ФБ	6493,1	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	6493,1
						ОБ	0	ОБ	1087,2	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	1087,2
						МБ	0	МБ	2288	МБ	0	МБ	0	МБ	0	2288
						ВБ	0	ВБ	2000	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	2000
2.1	Замена оконных блоков в МБОУ СКОШ № 122	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 сентября 2021 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	816,7	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	816,7

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
						МБ	0	МБ	93	МБ	0	МБ	0	МБ	0	
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	
2.2	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение средств вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования) в МБОУ №№ 117, 121, 125 (Свердлова 8)	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 сентября 2021 года	ФБ	0	ФБ	6493,1	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	6493,1
						ОБ	0	ОБ	270,5	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	270,5
						МБ	0	МБ	195	МБ	0	МБ	0	МБ	0	195
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
2.3	Проведение работ по подготовке школ к новому учебному году	контрольная точка результата	Управление образования	Х	сентябрь 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
2.4	Проведение ремонтных работ, оборудование OpenSpace МБОУ СОШ № 135	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	01 ноября 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	2000	МБ	0	МБ	0	МБ	0	2000
						ВБ	0	ВБ	1700	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	1700
2.5	Уточнение объема финансирования на 2022 год за счет средств местного бюджета	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	28 декабря 2021 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
2.6	Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение учебного года	X		X		X		X		X		X
2.7	Повышение квалификации педагогов	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	300	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	300
3.	Этап реализации в 2022 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	8299,5	ФБ	0	ФБ	0	8299,5
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	1141,3	ОБ	0	ОБ	0	1141,3
						МБ	0	МБ	0	МБ	353	МБ	0	МБ	0	353
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
3.1	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 135, МБОУ СКОШ № 128	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 сентября 2022 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	795,5	ОБ	0	ОБ	0	795,5
						МБ	0	МБ	0	МБ	93	МБ	0	МБ	0	93
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
3.2	Проведение работ по подготовке школ к новому учебному году	контрольная точка результата	Управление образования	X	сентябрь 2022 года	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
3.3	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение средств вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения и презентационного оборудования) в МБОУ №№ 126, 127, 135, 125 (Комсомольская 6)	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 ноября 2022 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	8299,5	ФБ	0	ФБ	0	8299,5
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	345,8	ОБ	0	ОБ	0	345,8
						МБ	0	МБ	0	МБ	260	МБ	0	МБ	0	260
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
3.4	Уточнение объема финансирования на 2023 год за счет средств местного бюджета	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	28 декабря 2022 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
3.5	Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	в течение учебного года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
4.	Этап реализации в 2023 году	Х	Х			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
4.1	Заключение соглашения с МОиН Челябинской	контрольная точка	Управление образования	Х	01 февраля 2023 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
	области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 125 и МБОУ СОШ № 121	результата														
4.2	Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 125 и МБОУ СОШ № 121, обновление учебного оборудования	контрольная точка результата	Управление образования	X	30 августа 2023 года	X		X		X		X		X		X
4.3	Проведение работ по подготовке школ к новому учебному году	контрольная точка результата	Управление образования	X	сентябрь 2023 года	X		X		X		X		X		X
4.4	Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение учебного года	X		X		X		X		X		X
5.	Этап реализации в 2024 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
5.1	Заключение соглашения с МОиН Челябинской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт МБОУ С(К)ОШ № 122	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 февраля 2024 года	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип¹	Ответствен- ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализаци и проекта
5.2	Капитальный ремонт МБОУ С(К)ОШ № 122	контрольная точка результата	Управление образования	X	30 августа 2024 года	X		X		X		X		X		X
5.3	Проведение работ по подготовке школ к новому учебному году	контрольная точка результата	Управление образования	X	сентябрь 2024 года	X		X		X		X		X		X
5.4	Обеспечение горячим питанием обучающихся начальных классов	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение учебного года	X		X		X		X		X		X
Итого бюджет проекта:						ФБ	0	ФБ	6493,1	ФБ	8299,5	ФБ	0	ФБ	0	14792,6
						ОБ	19717,4	ОБ	1087,2	ОБ	1141,3	ОБ	0	ОБ	0	21945,9
						МБ	22222	МБ	2288	МБ	353	МБ	0	МБ	0	24863
						ВБ	5080	ВБ	2000	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	7080
Итого бюджет проекта, всего:																68681,5*

*Требуется ежегодное уточнение в соответствии с объемами финансирования

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Риски		
1.	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации	Оптимизация этапов проекта, приоритетность финансирования мероприятий проекта
2.	Ухудшение эпидемиологической ситуации	Участие в профориентационных мероприятий онлайн и переход на дистанционное обучение
Возможности		
1.	Привлечение социальных партнеров для реализации проекта	Организация работы с РФЯЦ-ВНИИТФ и Госкорпорацией «Росатом»

Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области	Государственная программа Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 722-П (с изменениями) Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П (с изменениями)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг, утвержденная постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 № 133 (с изменениями)
Формальные основания для	Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

ОБОСНОВАНИЕ проекта "Создание современной образовательной среды для школьников"

1. Обоснование необходимости реализации проекта

Развитие объектов инфраструктуры общего образования и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг общего образования, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования, являются приоритетами государственной политики в сфере общего образования, соответствующими требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области. В 2006-2014 годах в городе Снежинске реализован комплекс мер по модернизации общего образования. За счет средств областного, федерального и местного бюджетов обеспечено приобретение оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, энергоэффективность, развитие школьной инфраструктуры. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям, составляет 100 процентов, что позволило создать условия для перехода на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

Вместе с тем, для повышения доступности качественного образования должна быть обеспечена возможность организации образовательной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления.

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. Обучение в три смены не допускается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее именуются - СанПиН).

Кроме того, общеобразовательные организации должны иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, помещения для питания, медицинского назначения, административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного общего образования, обеспечить за 11 лет обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, создать условия для использования сетевой формы реализации образовательных программ, организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам.


При организации образовательного процесса в одну смену расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек,

музеев, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость обучающихся и социальная напряженность в семьях.

Проект «Современная школа Снежинского городского округа» разработан в целях создания условий для предоставления доступного качественного образования, соответствующего актуальным и перспективным запросам жителей города Снежинска.

В Снежинском городском округе по состоянию на начало 2019/2020 учебного года функционирует 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2019 года составила 5350 человек. Проектная мощность общеобразовательных учреждений – 5455 мест. На сегодняшний день во всех школах города обучение ведется только в 1 смену.



Деятельность системы образования строится с учетом основных стратегических ориентиров – доступность, качество, эффективность.

В настоящее время в МБОУ СОШ № 117, 122, 125, 126, 127, 128, 135 имеются пандусы. В школе 121 необходимо оборудовать пандус.

В школе № 127 и 128 имеются специальные приспособления для подъема по лестнице. В остальных учреждениях безбарьерная среда для детей с особыми потребностями не обеспечена в полном объеме.

Современная школа находится на этапе масштабного технологического переоснащения, прежде всего в силу необходимости широкого внедрения информационных технологий в образовательный процесс, использование образовательных электронных изданий и ресурсов, в том числе сети «Интернет» в обучении учащихся, насыщение современным учебным оборудованием в соответствии с требованиями новых ФГОС, спортивным оборудованием и инвентарем.

Техническая база школ города в 2019 году состоит из 1073 персональных компьютеров, в учебном процессе используется 833 компьютера (77,63% от их общего количества). Проведение независимой системы оценки качества образования, в т.ч. проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов, невозможно без замены устаревшего компьютерного оборудования и увеличения его количества.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски, которые активно используются в образовательном процессе, но их количество недостаточно, поэтому необходимо продолжать оснащение школ этим оборудованием, а также другими современными программно-аппаратными средствами обучения.

2. Методика расчета показателей проекта

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики и показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, в общей численности учащихся	процентов	ежегодно	$\frac{Y-Y_2}{Y} \times 100\%$	Y ₂ - численность обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, по состоянию на начало текущего отчетного периода; Y - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях по состоянию на начало текущего отчетного периода.	Годовая форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 г. № 429	периодическое сплошное	Управление образования
2.	Доля учащихся, обучающихся	процентов	ежегодно	$\frac{Y}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	Y – количество учащихся, обучающихся	Информация в Министерство образования и науки	периодическое сплошное	Управление образования

	в современных условиях, в общей численности учащихся				в современных условиях, Y _{всего} – количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях.	Челябинской области		
3.	Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции	процентов	ежегодно	$\frac{Y}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	Y – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, Y _{всего} – численность обучающихся в общеобразовательных организациях.	Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования
4.	Доля отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов	процентов	ежегодно	$\frac{Y}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$	Y – количество отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, Y _{всего} – количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтов.	Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования
5.	Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	единиц	ежегодно	Подсчет осуществляется простым сложением		Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования
6.	Количество образовательных организаций, реализующих	единиц	ежегодно	Подсчет осуществляется простым сложением		Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования

программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам						
--	--	--	--	--	--	--