

СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы Снежинского городского
округа


«_____» /И.В. Мальцева/
_____ 2020 г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол № 2 от «30» июня 2020 г.)

**ПАСПОРТ
проекта**

«Успех каждого ребенка Снежинского городского округа»

1. Основные положения

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания проекта	01.01.2020-30.12.2024
Куратор проекта	Мальцева Ирина Викторовна, заместитель Главы Снежинского городского округа		
Заказчик	Сапрыкин Игорь Ильич, Глава Снежинского городского округа		
Руководитель проекта	Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования Снежинского городского округа		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Управление образования администрации города Снежинска, общеобразовательные учреждения и Дворец творчества Снежинского городского округа, Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска и подведомственные учреждения, Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска и подведомственные учреждения		
Разработчик паспорта проекта	Ермакова Анастасия Александровна, экономист Управления образования Снежинского городского округа		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель проекта	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей							
Показатели проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2020	2021	2022	2023	2024
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	основной	74,36	75	76	77	78	80
	2. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «ИТ-куб», человек	основной	0	0	0	400	400	400
	3. Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах и т.д. на базе центра цифрового образования детей «ИТ-куб», человек	основной	0	0	0	1000	1000	1000
	4. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», человек, нарастающим итогом	основной	752	800	850	900	950	1000
	5. Число детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее», человек, нарастающим итогом	основной	0	50	75	100	125	150
Результаты и требования к результатам проекта	1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей путем создания современных условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 2. Создание центра цифрового образования «ИТ-cube», что представляет собой инфраструктурно-содержательный инструмент продвижения компетенций в области цифровизации жизни (современные информационные технологии, искусственные интеллекты, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения. 3. Создание условий для самоопределения обучающихся в выборе будущего профессионального пути, развитие механизмов профориентации:							

	— освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий в центре цифрового образования «IT-cube»; — участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория», обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации; — участие обучающихся в проекте «Билет в будущее», позволяющем получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности). 4. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования.
Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта	В рамках реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 2. Создание современных условий и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования. Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели регионального проекта «Успех каждого ребенка» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Достижение обозначенного индикатива должно изначально иметь единую управленческую модель в виде создания и функционирования муниципального Координационного совета по дополнительному образованию из числа представителей сфер «Культура», «Образование», «Спорт», так как задача по обеспечению и увеличению охвата дополнительным образованием стоит перед муниципалитетом. В сфере «Образование»: Достижение цели предполагается за счет создания новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП) в сфере информационных технологий, развития инфраструктуры Дворца творчества. В 2020-2022 гг. запланировано проведение капитального ремонта Дворца творчества. В 2020 году планируется перевод образовательных программ «Школа первоклассника» в статус ДООП, реализуемых на платной основе в общеобразовательных учреждениях. С 2020 года планируется внедрение методологии сопровождения, наставничества для обучающихся образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по ДООП. С 2021 года по 2024 год планируется создание новых и обновление имеющихся ДООП по профилям технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей.

	В 2022 году планируется открытие центра цифрового образования «IT-cube», предусматривающего постоянное обучение 400 человек. В 2022 году запланировано участие в региональном проекте «Мобильный кванториум». В рамках профориентационной деятельности в общеобразовательных учреждениях обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Семь общеобразовательных учреждений из восьми зарегистрированы на официальном сайте «Проектория». Запланировано включение в план работы участие в проекте «Билет в будущее».
--	---

3. Этап и контрольные точки, бюджет проекта.

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
1.	Этап планирования и реализации	Х	Х			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	377,6	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	377,6
						МБ	414	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	414
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
1.1	Уточнение объема финансирования на 2020 год, прогнозно определены работы, предусмотренные в рамках капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	Х	январь 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х
1.2	Прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации	контрольная точка результата	Управление образования	Х	15 июня 2020 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х

¹ Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата, контрольная точка показателя)

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей											
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта	
	на капитальный ремонт Дворца творчества в 2020 году																
1.3	Подготовка документации для закупки работ, услуг для проведения капитального ремонта Дворца творчества в 2020 году	контрольная точка результата	Управление образования	X	июнь 2020 года	X		X		X		X		X		X	
1.4	Разработка ДООП «Школа первоклассника»	контрольная точка результата	Управление образования	X	июнь-август 2020 года	X		X		X		X		X		X	
1.5	Проведение капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	X	июнь- сентябрь 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0	
						ОБ	377,6	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	377,6	
						МБ	43	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	43	
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0	
1.6	Обновление имеющихся ДООП	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 сентября 2020 года	X		X		X		X		X		X	
1.7	Подготовка эскизного проекта (дизайн- проекта) и зонирование помещений центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	X	05 сентября 2020 года	X		X		X		X		X		X	

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
1.8	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	X	октябрь 2020 года	X	X	X	X	X	X
1.9	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	X	15 ноября 2020 года	X	X	X	X	X	X
1.10	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	X	29 декабря 2020 года	X	X	X	X	X	X
1.11	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дворца творчества в 2021 году	контрольная точка результата	Управление образования	X	31 декабря 2020 года	X	X	X	X	X	X
1.12	Участие обучающихся в открытых онлайн-	контрольная точка	Управление образования	X	в течение 2020 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
	уроках «Проектория» и в проекте «Билет в будущее»	результата														
1.13	Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях и конкурсах различных уровней	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2020 года	X		X		X		X		X		X
1.14	Реализация ДООП	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2020 года	X		X		X		X		X		X
1.15	Выплата стипендий, денежного поощрения (премии) обучающимся	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2020 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	371	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	371
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
1.16	Завершение этапа планирования и реализации	контрольная точка результата	Управление образования	X	31 декабря 2020 года	X		X		X		X		X		X
2.	Этап реализации в 2021 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	3640	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	3640
						МБ	0	МБ	500	МБ	0	МБ	0	МБ	0	500

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	
2.1	Уточнение объема финансирования на 2021 год за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта помещений центра цифрового образования детей «IT-куб» (1 этап)	контрольная точка показателя	Управление образования	X	январь 2021 года	X		X		X		X		X		X
2.2	Уточнение объема финансирования на 2021 год, определены работы, предусмотренные в рамках капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	X	январь 2021 года	X		X		X		X		X		X
2.3	Подготовка документации для закупки работ, услуг для проведения капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	X	март 2021 года	X		X		X		X		X		X
2.4	Формирование социального заказа для создания новых ДООП	контрольная точка результата	Управление образования	X	апрель 2021 года	X		X		X		X		X		X
2.5	Создание новых и обновление имеющихся	контрольная точка	Управление образования	X	01 сентября 2021 года	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей											
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта	
	ДООП	результата															
2.6	Проведение капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 октября 2021 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0	
						ОБ	0	ОБ	3640	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	3640	
						МБ	0	МБ	500	МБ	0	МБ	0	МБ	0	500	
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0	
2.7	Привлечение партнеров к созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT- куб»	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 ноября 2021 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х	
2.8	Формирование и согласование перечня средств обучения и воспитания для создания и функционирования цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	Х	01 ноября 2021 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х	
2.9	Представление информации об объемах средств на финансовое обеспечение центра цифрового образования детей «IT-куб» на очередной финансовый год и	контрольная точка показателя	Управление образования	Х	30 ноября 2021 года	Х		Х		Х		Х		Х		Х	

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	плановый период										
2.10	Представление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2021 года	X	X	X	X	X	X
2.11	Утверждение медиаплана центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка результата	Управление образования	X	25 декабря 2021 года	X	X	X	X	X	X
2.12	Выполнение капитального ремонта помещений центра цифрового образования детей «IT-куб» (1 этап)	контрольная точка показателя	Управление образования	X	25 декабря 2021 года	X	X	X	X	X	X
2.13	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дворца творчества в 2022 году	контрольная точка результата	Управление образования	X	31 декабря 2021 года	X	X	X	X	X	X
2.14	Участие обучающихся в открытых онлайн-	контрольная точка	Управление образования	X	в течение 2021 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
	уроках «Проектория» и в проекте «Билет в будущее»	результата														
2.15	Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях и конкурсах различных уровней	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2021 года	X		X		X		X		X		X
2.16	Реализация ДООП	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2021 года	X		X		X		X		X		X
3.	Этап реализации в 2022 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	3845	ОБ	0	ОБ	0	3845
						МБ	0	МБ	0	МБ	500	МБ	0	МБ	0	500
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
3.1	Уточнение объема финансирования на 2022 год за счет средств местного бюджета на проведение капитального ремонта помещений центра цифрового образования детей «IT-куб» (2 этап)	контрольная точка показателя	Управление образования	X	январь 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.2	Уточнение объема	контрольная	Управление	X	январь	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	финансирования на 2022 год, определены работы, предусмотренные в рамках капитального ремонта Дворца творчества	точка результата	образования		2022 года						
3.3	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствии с методическими рекомендациями	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 марта, 01 июня, 30 августа 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.4	Подготовка документации для закупки товаров, работ, услуг для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 марта 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.5	Утверждение штатного расписания центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 марта 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.6	Подготовка документации для закупки работ, услуг	контрольная точка результата	Управление образования	X	март 2022 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	для проведения капитального ремонта Дворца творчества										
3.7	Создание сайта центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 мая 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.8	Выполнение капитального ремонта помещений центра цифрового образования детей «IT-куб» (2 этап)	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 июня 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.9	Утверждение образовательных программ	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 июля 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.10	Завершение приведения площадок образовательных организаций в соответствие с руководством по брендированию центра цифрового образования детей «IT- куб», установление и введение в эксплуатацию оборудование и средства обучения	контрольная точка показателя	Управление образования	X	20 августа 2022 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
3.11	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» по подвиду - дополнительное образование детей и взрослых	контрольная точка показателя	Управление образования	X	25 августа 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.12	Завершение приема детей на обучение по программам центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 августа 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.13	Начало работы центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 сентября 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.14	Обновление имеющихся ДООП	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 сентября 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.15	Проведение капитального ремонта Дворца творчества	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 октября 2022 года	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	3845	ОБ	0	ОБ	0	3845
						МБ	0	МБ	0	МБ	500	МБ	0	МБ	0	500
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
3.16	Представление	контрольная	Управление	X	30 ноября	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	информации об объемах средств на финансовое обеспечение центра цифрового образования детей «IT-куб» на очередной финансовый год и плановый период	точка показателя	образования		2022 года						
3.17	Представление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.18	Утверждение плана мероприятий для обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб» с учетом обязательных мероприятий федерального оператора	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 декабря 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.19	Участие в региональном проекте «Мобильный кванториум»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2022 года	X	X	X	X	X	X
3.20	Участие обучающихся и	контрольная	Управление	X	в течение	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
	педагогов в мероприятиях и конкурсах различных уровней	точка показателя	образования		2022 года											
3.21	Повышение квалификации работников центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам, проводимым федеральным оператором	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2022 года (при необходимост и)	X		X		X		X		X		X
3.22	Участие обучающихся в открытых онлайн- уроках «Проектория» и в проекте «Билет в будущее»	контрольная точка результата	Управление образования	X	в течение 2022 года	X		X		X		X		X		X
3.23	Реализация ДООП	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2022 года	X		X		X		X		X		X
4.	Этап реализации в 2023 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
4.1	Завершение приема детей на обучение по программам центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 августа 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.2	Начало учебного года в центра цифрового образования детей «IT- куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 сентября 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.3	Обновление имеющихся ДООП	контрольная точка результата	Управление образования	X	01 сентября 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.4	Представление информации об объемах средств на финансовое обеспечение центра цифрового образования детей «IT-куб» на очередной финансовый год и плановый период	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.5	Представление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2023 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	куб»										
4.6	Утверждение плана мероприятий для обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб» с учетом обязательных мероприятий федерального оператора	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 декабря 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.7	Повышение квалификации работников центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам, проводимым федеральным оператором	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2023 года (при необходимости)	X	X	X	X	X	X
4.8	Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «Проектория» и в проекте «Билет в будущее»	контрольная точка результата	Управление образования	X	в течение 2023 года	X	X	X	X	X	X
4.9	Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях и конкурсах различных уровней	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2023 года	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
4.10	Реализация ДООП	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2023 года	X		X		X		X		X		X
5.	Этап реализации в 2024 году	X	X			ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	ОБ	0	0
						МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	МБ	0	0
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
5.1	Завершение приема детей на обучение по программам центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 августа 2024 года	X		X		X		X		X		X
5.2	Обновление имеющихся ДООП	контрольная точка результата	Управление образования	X	02 сентября 2024 года	X		X		X		X		X		X
5.3	Начало учебного года в центре цифрового образования детей «IT- куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	02 сентября 2024 года	X		X		X		X		X		X
5.4	Представление информации об объемах средств на финансовое обеспечение центра цифрового образования детей «IT-куб» на очередной	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2024 года	X		X		X		X		X		X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип ¹	Ответствен ный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей					
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого за весь период реализации проекта
	финансовый год и плановый период										
5.5	Представление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб»	контрольная точка показателя	Управление образования	X	30 ноября 2024 года	X	X	X	X	X	X
5.6	Утверждение плана мероприятий для обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб» с учетом обязательных мероприятий федерального оператора	контрольная точка показателя	Управление образования	X	01 декабря 2024 года	X	X	X	X	X	X
5.7	Повышение квалификации работников центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам, проводимым федеральным оператором	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2024 года (при необходимости)	X	X	X	X	X	X
5.8	Участие обучающихся	контрольная	Управление	X	в течение	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип¹	Ответственн ый исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей										
						2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		Итого за весь период реализации проекта
	в открытых онлайн-уроках «Проектория» и в проекте «Билет в будущее»	точка результата	образования		2024 года											
5.9	Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях и конкурсах различных уровней	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2024 года	X		X		X		X		X		
5.10	Реализация ДООП	контрольная точка показателя	Управление образования	X	в течение 2024 года	X		X		X		X		X		
Итого бюджет проекта:						ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	ФБ	0	0
						ОБ	377,6	ОБ	3640	ОБ	3845	ОБ	0	ОБ	0	7862,6
						МБ	414	МБ	500	МБ	500	МБ	0	МБ	0	1414
						ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	ВБ	0	0
Итого бюджет проекта, всего:																9276,6*

*Требуется ежегодное уточнение в соответствии с объемами финансирования

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Риски		
1.	Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность обучающихся к участию в проектах («Билет в будущее», открытые уроки «Проектория»).	Разъяснение целей, задач, ожидаемых результатов проектов, применение современных подходов при информировании о проектах, индивидуальная работа с родителями, обучающимися, педагогами.
2.	Недостаточная квалификации педагогических работников для осуществления профориентационной работы в новых формах, в новых направлениях.	Повышение квалификации педагогических работников.
3.	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации, следовательно, возникновение проблем с открытием центра цифрового образования «IT-cube» и развитием материально-технической базы Дворца творчества.	Оптимизация этапов проекта, приоритетность финансирования мероприятий проекта.
4.	Ухудшение эпидемиологической ситуации.	Участие в профориентационных мероприятий онлайн и переход на дистанционное обучение.
Возможности		
1.	Популяризация программ дополнительного образования в сфере информационных технологий.	Привлечение обучающихся к занятиям в центре цифрового образования «IT-cube».
2.	Привлечение социальных партнеров для реализации проекта.	Организация работы с РФЯЦ-ВНИИТФ и Госкорпорацией «Росатом».
3.	Увеличение мотивации обучающихся к самоопределению в профессиональной деятельности.	Использование современных форм информирования обучающихся, представления им существующих профессий.

Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области	Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П (с изменениями)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг, утвержденная постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная решением Собрании депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 № 133 (с изменениями)
Формальные основания для инициации	Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Дополнительная информация	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Руководитель проекта

 / М.В. Александрова
Подпись ФИО

Руководитель муниципального проектного офиса²

_____/_____
Подпись ФИО

² Ведомственного проектного офиса для ведомственных проектов
Регионального проектного офиса для приоритетных проектов

ОБОСНОВАНИЕ проекта «Успех каждого ребенка»

1. Обоснование необходимости реализации проекта

В соответствии с Государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы предусмотрено «создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области». Современному выпускнику необходимо быстро включаться в экономические и общественные процессы. Рынок труда остро нуждается в подготовленной к выбору профессии и адаптированной к трудовой деятельности молодежи. Это означает, что выпускники общеобразовательных учреждений должны быть подготовлены к осознанному выбору профессии.

Профессиональная ориентация позволяет школьнику самоопределиться в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда, что обеспечит ему личностный рост, позволит более конструктивно занять своё место в социальном пространстве, добиться успеха. Она содействует рациональному распределению трудовых ресурсов общества.

Развитие компетенций в области цифровизации и осуществление профориентационной деятельности в центре цифрового образования «IT-cube» позволит обеспечить кадрами инновационные, высокотехнологичные предприятия.

Образовательные онлайн-платформы, в том числе «Проектория», и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, – информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. Проект «Билет в будущее» позволяет определить профессиональные интересы детей и получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени.

Необходимым условием для творческого самоопределения одаренных и перспективных детей, проявления и развития индивидуальных дарований является общедоступность дополнительного образования по всему спектру видов творческой деятельности.

Совокупность вышеуказанных мероприятий обеспечат формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в соответствии с требованиями современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области.

2. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	ежегодно	$\frac{Y}{\sum Y_{\text{всего}}} \times 100$ Приказ Минпросвещения РФ от 15.04.2019 № 170	Y – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ($Y = \text{ЧДОП} / 3\text{ср}$), Y _{всего} – численность детей в возрасте 5 - 17 лет.	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»	периодическое сплошное	Управление образования
2.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб»	единиц	ежегодно	Подсчет осуществляется простым сложением		Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования
3.	Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах и т.д. на базе центра цифрового	единиц	ежегодно	Подсчет осуществляется простым сложением		Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования

	образования детей «IT-куб»							
4.	Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	единиц	ежеквартально	$\sum_{i=1}^u X_i$	X _i – численность обучающихся по общеобразовательны м программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», и – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования
5.	Число детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее»	единиц	ежегодно	$\sum_{i=1}^u X_i$	X _i – численность детей, охваченных i-ым мероприятием проекта «Билет в будущее», и – число мероприятий проекта «Билет в будущее»	Информация в Министерство образования и науки Челябинской области	периодическое сплошное	Управление образования