

## **Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году**

**Солодкова Екатерина Александровна,  
начальник центра непрерывного повышения  
профессионального мастерства педагогических  
работников на базе ГБУ ДПО ЧИРО**

# Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



## Принципы



Единое профессиональное сообщество

# Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Определение состава участников апробации и внедрения проекта	январь 2023 года	Приказ МОУО / ОО об утверждении состава рабочей/ творческой/ проектной группы участников апробации и внедрения проекта в 2023 году (или 2023–2024 гг.)
1.2.	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта на 2023 год (или 2023–2024 гг.)	январь 2023 год	Приказ МОУО / ОО об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта 2023 год (или 2023–2024 гг.) <b>Сроки, ответственные</b>
1.3.	Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год <b>Для МОУО</b>	Ноябрь – декабрь 2023 года	Приказ МОУО об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта в 2024 году

# Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



## 2. Организационное сопровождение

2.1.	Ведение (обновление) базы данных координаторов ОО – участников апробации и внедрения проекта	Январь – декабрь 2023 года	Приказ МОУО/ОО об утверждении координаторов/(а) апробации и внедрения проекта
2.2.	Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта Педагогический коллектив, обучающиеся, родители	В течение года согласно плану мероприятий	Письма МОУО/ОО о проведении совещаний и семинаров; программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
2.3.	Организация/участие (в) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта	В течение года, в т. ч. в соответствии с <b>индивидуальными образовательными маршрутами</b>	Удостоверения о повышении квалификации
2.4.	Разработка: <b>(модельной)</b> муниципальной программы развития системы управления качеством образования <b>(модельной)</b> школьной программы развития системы управления качеством образования по направлениям с учетом анализа результатов самодиагностики	Январь – сентябрь 2023 года	Проекты программ развития МОУО/ОО по направлениям с учетом анализа результатов самодиагностики
2.5.	<b>МОУО:</b> организация деятельности в составе ММПГ участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций, муниципальных методических служб и участников регионального методического актива школьных команд общеобразовательных организаций – региональных инновационных площадок	Январь – сентябрь 2023 года (состав 2022–2023 гг.) Сентябрь — декабрь 2023 года (состав 2023–2024 гг.)	Модельные документы эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России» <b>(муниципальный и школьный уровни)</b>

# Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



## 3. Научно-методическое сопровождение

3.1.	<p>Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта</p> <p>1. для управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий</p> <p>2. для участников образовательных отношений</p>	<p>В течение года согласно плану мероприятий</p>	<p>Письма МОУО/ОО о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров</p>
3.2.	<p>Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; методическая система; система управления качеством образования; подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)</p>	<p>В течение года согласно плану мероприятий</p>	<p>Письма МОУО/ОО о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров</p>
3.3.	<p>Проведение проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций – участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП</p>	<p>В течение года согласно плану мероприятий</p>	<p>Письма МОУО/ОО о проведении проектировочной сессии для школьных команд</p> <p>Программа, презентационные и рабочие материалы проектировочной сессии (ИОМ, неформальная часть)</p>
3.7.	<p>Участие в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (ИОМ, неформальная часть)</p>	<p>Август – ноябрь 2023 года</p>	<p>Приказ о подготовке и участии в конкурсе программ развития по управлению качеством образования (ИОМ, неформальная часть)</p>
3.8.	<p>Представление и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках секции VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»</p>	<p>Декабрь 2023 года</p>	<p>Статьи в сборнике материалов</p> <p>Выступление, включенное в программу (ИОМ, неформальная часть)</p>

# Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



## 4. Информационное сопровождение

4.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах <b>МОУО</b> и <b>ОО</b> – участников апробации и внедрения	В течение года	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ОО – участника проекта
4.3.	Работа в чате телеграмма муниципальных и школьных координаторов, <b>включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме</b>	В течение года	Чат в телеграмме
4.4.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официальных сайтов	В течение года	Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям Пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора

## 5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения

5.1.	Разработка и утверждение показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта <b>(в т.ч. по результатам анализа самодиагностики)</b>	Январь – февраль 2023 года	Приказ МОУО/ОО об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», <b>включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями</b>	Ноябрь – декабрь 2023 года	Приказ МОУО/ОО об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями

# Информационное сопровождение проекта



Школа  
Минпросвещения  
России

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЕМ  
РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВНАЯ О ПРОЕКТЕ - НОВОСТИ НАША КОМАНДА АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА -

Презентация  
Концепция  
Настольная книга  
директора школы  
Самодиагностика  
Вопросы по проекту

ПРОЕКТ ШКОЛА  
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИИ

## ВАЖНО!

- Информирование общественности через средства массовой информации об успешных практиках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
- Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»


<https://smp.iuorao.ru/>



<https://rcokio.ru/shkola-minprosveschenija-rossii/>







## **Технология работы муниципальных и школьных координаторов в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году**

**Солодкова Екатерина Александровна,  
начальник центра непрерывного повышения  
профессионального мастерства педагогических  
работников на базе ГБУ ДПО ЧИРО**